Programme for Minor Works & Repairs Framework

	start date	end date	w/e 30/07/10	06/08/10	13/08/10	20/08/10	27/08/10	03/09/10	10/09/10	17/09/10	24/09/10	01/10/10	08/10/10	15/10/10	22/10/10	29/10/10	05/11/10	12/11/10	19/11/10	26/11/10	03/12/10	10/12/10	17/12/10	24/12/10	31/12/10	07/01/11	14/01/11	21/01/11	28/01/11	04/02/11	11/02/11	18/02/11
Place OJEU advert	30/7/10	30/7/10																														
Expression Of Interest Period	30/7/10	5/9/10																														
supplier days	13/8/10	20/8/10																														
PQQ evaluation	5/9/10	8/10/10																														
tender documents preparation	30/7/10	8/10/10																														
tender period	11/10/10	15/11/10																														
supplier days	18/10/10	8/11/10																														
tender evaluation	15/11/10	31/12/10																														
standstill period	4/1/11	15/1/11																														
award	16/1/11																															
first contract management meeting	23/1/11																															